


«ПРИНЯТО»

«УТВЕРЖДАЮ»

На общем собрании работников
ГБДОУ детский сад № 65
Выборгского района Санкт-
Петербурга

Протокол от «23» 01 2014 г.
№ 3

 Заведующий ГБДОУ
детский сад № 65 Выборгского
района Санкт-Петербурга
М.Т. Великанова
Приказ от «27» 01 2014 г.
№ 2012

С 1 января 2014 год вступил в силу Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования.

Для обеспечения введения ФГОС ДО Распоряжением Правительства Санкт – Петербурга от 23 апреля 2013 года № 32 – РП утверждается «План мероприятий (дорожной карты) «Введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».

План мероприятий «Введения ФГОС ДО» реализуется по следующим направлениям:

- Нормативно-правовое и организационное обеспечение введения ФГОС ДО
- Кадровое и методическое обеспечение введения ФГОС ДО
- Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО
- Информационное обеспечение введения ФГОС ДО

План-график введения Федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования

в ГБДОУ детский сад № 65 в 2014 /2016 г.г.

Цель – обеспечение введения Федерального государственного стандарта дошкольного образования.

Задачи:

1. Введение ФГОС ДО в соответствии с нормативными документами федерального, регионального, муниципального уровней и уровня ОУ.
2. Методическое и информационное сопровождение введения ФГОС ДО.
3. Создание условий для успешного введения ФГОС ДО.

Мероприятия		Сроки	Ответственный	Ожидаемые результаты
1. Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования				
1.	Разработка и утверждение плана графика введения ФГОС ДО.	Январь-февраль 2014	Заведующий Великанова М.Т. Зам. зав. по УВР Крюкова С.Н.	План-график введения ФГОС ДО
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО.	Январь-февраль 2014	Зам. зав по УВР Крюкова С.Н.	Создание банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО
3	Внесение изменений и дополнений в Устав ГБДОУ	В течение года	Заведующий Великанова М.Т.	Устав ГБДОУ
4	Подготовка и корректировка приказов, локальных актов ГБДОУ в соответствии с нормативно-правовыми документами, регламентирующими введение ФГОС ДО. Доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц	В течение года	Заведующий Великанова М.Т. Зам. зав. по УВР Крюкова С.Н.	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ГБДОУ
5	Определение из реестра примерных ООП и методических пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО.	В течение года (по мере публикации реестра примерных ООП ДО)	Зам. зав. по УВР Крюкова С.Н..	Создание банка данных примерных образовательных программ, методической литературы, пособий и материалов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО.
6	Подготовка к проектированию и разработка проекта основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования.	Февраль – ноябрь 2014 (по мере публикации реестра примерных ООП ДО)	Рабочая группа	Проект образовательной программы дошкольного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС ДО
7	Утверждение ООП ОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО.	2014/2016 г	Педагогический совет	Образовательная программа дошкольного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС ДО

8	Приведение должностных инструкций работников ГБДОУ детского сада № 65 в соответствие с требованиями ФГОС ДО	Март-апрель 2014	Заведующий Великанова М.Т	Внесение изменений и дополнений в должностные инструкции педагогов
9	Внесение изменений и дополнений в программу развития ГБДОУ детского сада № 65 с учетом требований ФГОС ДО.	Апрель - май 2014	Заведующий Великанова М.Т	Программа развития ГБДОУ с учетом требований ФГОС ДО
10	Разработка оптимальной модели организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО.	Апрель – ноябрь 2014	Рабочая группа	Создание модели образовательного процесса в соответствии с примерной ООП

2. Организационного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования

1	Создание рабочей группы педагогов по введению ФГОС ДО.	Февраль 2014 г.	Зам. зав. по УВР Крюкова С.Н..	Создание рабочей группы
2	Разработка и утверждение Положения о рабочей группе по введению ФГОС ДО.	Февраль 2014 г.	Зам. зав. по УВР Крюкова С.Н..	Положение о рабочей группе по введению ФГОС ДО, определение функционала рабочей группы
3	Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО.	В течение года 2014 г.	Зам. зав. по УВР Крюкова С.Н... Рабочая группа	План деятельности рабочей группы
4	Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ДО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.	Апрель – май 2014/2016 г	Рабочая группа	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ДО с требованиями ФГОС ДО
5	Оценка соответствия условий реализации ООП ДО требованиям ФГОС ДО: психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых и условий к развивающей предметно-пространственной среде.	Сентябрь – ноябрь 2014/2016 г	Рабочая группа	Аналитическая справка по мониторингу условий реализации ФГОС ДО
6	Комплектование библиотеки методического кабинета ОО в соответствии с ФГОС ДО.	В течение года 2014/2016 г	Зам. зав. по УВР Крюкова С.Н...	Наличие методической литературы для реализации ФГОС ДО
7	Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных	Март – июль 2014 г. 2015 г.	Зам. зав. по УВР Крюкова С.Н...	Аналитическая справка по итогам мониторингу. Внесение изменений в план

	затруднений педагогов в связи с введением ФГОС ДО			курсовой подготовки педагогов
8	Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО.	В течение года 2014 г.	Заведующий Великанова М.Т Зам. зав. по УВР Крюкова С.Н..	Доведение нормативных документов до сведения всех работников ГБДОУ
9	Проведение педагогического совета «Особенности работы образовательного учреждения в рамках введения ФГОС ДО»	Апрель 2014	Зам. зав. по УВР Крюкова С.Н...	Материалы педагогического совета
10	Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Изучаем и работаем по ФГОС ДО».	В течение года 2014/2016 г	Зам. зав. по УВР Крюкова С.Н..	Корректировка годового плана работы с учетом введения ФГОС ДО
11	Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей	В течение года 2014/2016 г	Зам. зав. по УВР Крюкова С.Н.. Воспитатели групп	Обеспечение взаимодействия с родителями по вопросам образования ребенка, вовлечение их в образовательную деятельность.
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования				
1	Поэтапная подготовка педагогических кадров к переходу на ФГОС ДО	В течение года 2014/2016 г	Зам. зав. по УВР Крюкова С.Н..	План курсовой подготовки педагогов к переходу на ФГОС ДО
2	Анализ выявленных кадровых потребностей и их учет при организации образовательного процесса и обеспечении методического сопровождения.	В течение года 2014/2016 г	Зам. зав. по УВР Крюкова С.Н..	Создание индивидуальных маршрутов методического сопровождения педагогов
3	Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения (самообразование)	В течение года 2014/2016 г	Педагоги ГБДОУ	Планы по самообразованию педагогов с учетом введения ФГОС ДО
4	Участие педагогов в городских методических мероприятиях по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования».	В течение года 2014/2016 г (в соответствии с планом ИМЦ)	Зам. зав. по УВР Крюкова С.Н..Педагоги ГБДОУ	Изучение новостей сайта ИМЦ.
5	Диагностика уровня готовности педагогических работников к реализации ФГОС ДО	Октябрь 2014	Зам. зав. по УВР Крюкова С.Н..	Справка по результатам мониторинга

4. Научно-методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования				
1	Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам введения и реализации ФГОС ДО через разные формы методической работы	В течение года 2014/2016 г	Зам. зав. по УВР Крюкова С.Н..	Усвоение педагогами основных положений ФГОС ДО: Содержание ФГОС ДО, Требования к условиям реализации ООП ДО, Требования к результатам освоения ООП ДО
2	Определение перечня вариативных примерных ООП ДО и методических пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО (на основе реестра)	В течение года 2014/2016 г (по мере публикации реестра примерных ООП ДО)	Зам. зав. по УВР Крюкова С.Н... Рабочая группа	Перечень вариативных примерных ООП ДО и методических пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО (на основе реестра)
3	Создание модели(ей) организации образовательного процесса в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями на основе ФГОС ДО.	Февраль – ноябрь 2014/2016 г	Рабочая группа	Модель (и) организации образовательного процесса в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями на основе ФГОС ДО.
4	Планирование оснащения образовательного пространства содержательно-насыщенными средствами (в том числе техническими) и материалами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО.	Март-апрель 2014/2016 г	Рабочая группа	План ресурсного обеспечения образовательного процесса
5	Методическое сопровождение введения ФГОС ДО.	В течение 2014/2016 г	Зам. зав. по УВР Крюкова С.Н...	Ликвидация профессиональных затруднений педагогов введению ФГОС ДО
5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования				
1	Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС ДО.	Апрель 2014/2016 г	Заведующий Великанова М.Т	Снятие риска отсутствия финансовой поддержки мероприятий по переходу на ФГОС ДО
2	Определение необходимых средств обучения и воспитания, материалов (в том числе расходных), в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО	Май 2014/2016 г	Заведующий Великанова М.Т Зам. зав. по УВР Крюкова С.Н..	Создание перечня необходимых средств материалов

3	Оснащение образовательного пространства средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), материалами (в том числе расходными), в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО	Июль-ноябрь 2014/2016 г	Заведующий Великанова М.Т Зам. зав. по УВР Крюкова С.Н..	Создание развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ОО.
6. Информационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования				
1	Организация доступа педагогов к электронным образовательным ресурсам Интернет, к работе с сайтом Городского методического центра, в Санкт – Петербургском регистре качества образования.	В течение года 2014/2016 г	Заведующий Великанова М.Т Зам. зав. по УВР Крюкова С.Н..	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов по вопросам ФГОС ДО через информационные порталы.
2	Информирование педагогов, родителей (законных представителей) и всех заинтересованных лиц о нормативно-правовых и программно-методических документах по введению ФГОС ДО	В течение года 2014/2016 г.	Зам. зав. по УВР Крюкова С.Н..	Обеспечение публичной отчётности о ходе и результатах введения ФГОС ДО (через сайт, стенды, буклеты и т.д.)
3	Изучение общественного мнения по вопросам введения нового стандарта в содержание основной образовательной программы дошкольного образования (через сайт, анкетирование)	В течение года 2014/2016 г.	Зам. зав. по УВР Крюкова С.Н..	Коррекция образовательного процесса